

## 1-3-1 건강과 치유, 힐링 등 웰니스 기반 치유관광 거점 육성

사업기간	2025. ~ 2026.							총사업비 (백만원)	246				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률 (%)	
○		○				○				○			
추진부서 (협조부서)	농촌지원과						담당자 (연락처)	김영미(0111)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)												

### 최종목표

- 민-관-학이 연계한 치유농업등 전문치유농업 인력 육성
- 우리군이 가진 농업·농촌자원을 발굴하고, 조합하여 확장해 가는 로컬 호스텔링 치유관광체계 구축

### 사업개요

- 사업기간 : 2025. 5.~2026.
- 사업위치 : 담양군 치유농장, 전남도립대학교
- 총사업비 : 246백만원(국 70, 도 16, 군 144, 기타 16)
- 주요내용 : 치유농업전문가 양성을 통한 지역의 농업·농촌자원을 활용한 치유 관광체계 구축

#### (치유 인력육성)

- 농업기술센터 치유농업시설 운영자 교육생 양성 : 27명
- 전남도립대학교 치유농업전문가 마이크로디그리 교육생 양성 : 66명

#### (치유 관광체계 구축)

- 치유농업전문가 중심 지역자원을 발굴·조합하여 주민이 로컬 호스텔링 추진
- ※ 로컬 호스텔링 : 지역자원을 활용하여 농촌융복합 산업 상품 및 프로그램 기획, 개발, 활용 시스템
- 치유농업과 농촌 관광자원을 활용한 관광산업 소득화

**공약달성 확인지표**

달성지표명	구분	2025	2026.6.
치유농업전문가 양성 (농업기술센터, 도립대)	계획	27명	66명
	실적		
로컬 호스팅 시스템 (크리에이터, 웹제작, 상품화)	계획	3종 6건	3종 6건
	실적		

**연도별 투자계획**

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획		임기 후
			2025	2026.6.	
계	246	219	7	10	10
국비	70	70			
도비	16	16			
군비	144	117	7	10	10
기타	16	16			

**지금까지 추진실적**

연도	추진실적	비고
2025년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국도비 지원 치유농장 조성 : 4개소 - 월산면 용오름자연학교, 용면 먹감촌, 대전면 다화림, 대전면 꿈꾸는 야생화</li> <li>○ 치유농업시설자 운영교육 추진 : 14회 27명</li> <li>○ 도립대 치유농업전문가 '마이크로디그리' 교육생 : 40명</li> </ul>	

연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2025년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수치유농업시설인증 치유농장 품질 관리체계 구축</li> <li>○ 치유농업 전문가 양성</li> <li>○ 지역 치유자원 발굴, 기술적 조합하여 관광산업화 확장</li> </ul>	
2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 로컬 호스팅 디자인 설계 및 이미지화</li> <li>○ 웰니스 6차 산업화 주민교육 프로그램 운영 로컬 호스트 양성</li> <li>○ 치유전문가 중심으로 지역자원을 발굴·조합하여 로컬 호스팅 완성</li> </ul>	

기대효과

- 지역 특색에 맞는 다양한 농촌자원을 활용한 품질 높은 복지 서비스 제공으로 농업을 통한 일자리 창출, 신규 치유관광산업화
- 대학의 치유농업사 양성과정과 연계한 치유프로그램을 개발하여 지역관광거점 개발